



Månadsinformation

Brf Fogdetorp

Renovering och energiinstallationer



Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

Ventilation i nyrenoverade tvättstugor

Entreprenören har åtgärdat ventilationen så att problemet med kondens minskade men åtgärden man gjorde medförde att luften ibland trycks tillbaka i kanalen och in i torkskåpet. Det har monterats backspjäll med lågt motstånd (vid torktumlare och torkskåp) i två tvättstugor på prov. Om det fungerar tillfredsställande gör man samma åtgärd i samtliga tvättstugor. Entreprenören ansvarar för att ni får en fungerande ventilation i tvättstugorna och det är också deras ambition och vilja.

Fasadrenoveringen

Entreprenören har beslutat att ersätta de befintliga internitskivorna på fasaden med nya skivor som möjliggör andra arbetsmetoder vid fönstermontage och håltagning för ventilation. Arbets sättet är påbörjat på hus 26 och fortsätter så om resultatet blir som förväntat.

Arbeten på tak

Solpaneler är monterade på hela takytan (kring fläktrummet) på hus 24 och 26. Dessa är klara för inkoppling och ansluts till nätet så fort de är besiktigade och godkända. I sommar ska solcellsinstallationerna på samtliga tak vara i drift, därför har alla takarbeten forcerats.

Fläktrumutbyggnad och utbyggnad av ventilationen pågår nu på samtliga hus.

De nya fläktaggregaten är på plats på hus 24 och 26.

Målningsarbeten

Cykelrummen i hus 24 och 26 är färdigmålade (tak, väggar och golv), besiktigade och klara.

Målning av spiraltrapphus (tak, väggar och golv) har påbörjats i några av husen.

Hälsningar Rose-Marie och Ann, WSP Management

