



Månadsinformation

Brf Fogdetorp

Renovering och energiinstallationer



Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

Nuläge renoveringsarbeten

Hus 24: Slutbesiktning i lägenheter genomfördes under sista veckan i september. Medlemmar som bor i huset beräknas få tillträde till balkongerna under vecka 41, direkt efter att kommunens byggnadsinspektör meddelat att de får tas i bruk. Återställning av markytor samt återplantering av växter pågår. I oktober startar arbeten i entrén som avslutas med montage av ett nytt entréparti i ek vilket planeras vara färdigställt i november.

Hus 26: Montering av balkongfronter samt inglasning av balkonger är klart på långsidesfasaderna. Vid gavelfasad mot söder pågår fogning av fasadtegel. I övrigt pågår arbeten med slutkompletteringar inför besiktning av lägenheter, som sker den 2:a och 3:e oktober. Ställningar tas bort under oktober och därefter påbörjas avstädning av ytorna kring huset. Återplantering av växter sker till våren eftersom det annars finns risk för att de inte etableras ordentligt innan vinter och kyla.

Hus 22: Gavelfasaden mot norr putsas i början av oktober. Därefter monteras tegel. På husets baksidesfasad har ventilationskanaler monterats och på framsidan är asbestsaneringen klar så att monteringen av ventilationskanaler kan starta. På gavel mot söder pågår asbestsanering. Under oktober månad demonteras befintliga fönster och fönsterdörrar i lägenheterna.

Hus 28: Markytorna kring huset har förberetts inför fasadarbetena och ställningar placeras vid gavelfasaderna i början av oktober.

Grusad yta bakom Rosenhöjdsvägen 24

Entreprenören har getts tillåtelse att använda tennisplanen samt den grusade ytan bakom hus 24 som upplagsplats för material mm. fortsättningsvis under hela nästa år.

Hälsningar Rose-Marie och Ann, WSP Management

