



## Månadsinformation

Brf Fogdetorp

Renovering och energiinstallationer



### Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

#### God fortsättning på det nya året!

#### Nuläge renoveringsarbeten

**Hus 24 och hus 26:** Det kvarstår för entreprenören att åtgärda besiktningens anmärkningar. Arbetena beräknas pågå under ett par månader framåt.

**Hus 22:** Det pågår slutkompletteringar inför de besiktningar som sker under vecka 4.

**Hus 28:** Samtliga lägenhetsytterdörrar är utbytta. Inom kort startar montage av nya balkongplattor. I början av februari beräknas alla balkongplattor vara på plats och i samband med det startar rivning av fasadplåt på långsidesfasaderna.

**Hus 30:** Ställningar kompletteras under januari månad. Entreprenören utför förberedelser inför rivning av balkongplattor som startar i början av februari.

#### Målningsarbeten i cykelrum

Under januari månad pågår målning av väggar, golv och tak i cykelrummet i hus 30. Därefter startar målningsarbeten i cykelrummet i hus 20 och pågår under februari månad.

Styrelsen informerar om när tömning av cyklar (och övrigt material i cykelrummen) ska ske och när de kan flyttas tillbaka igen.

Det är viktigt att samtliga väntar med att beträda golven till dess att ni blir informerade om återflytt. Golven målas med en epoxifärg som är väldigt slitstark, men som måste härda ordentligt innan den börjar belastas av cykeldäck och annat. Annars blir det bestående märken på golven.

Efter att målnarna är klara så måste cykelrummet stå tomt en tid för att sedan slutbesiktigas innan det överlämnas till föreningen.

Hälsningar Rose-Marie och Ann, WSP Management

