



Månadsinformation

Brf Fogdetorp

Renovering och energiinstallationer



Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

Nuläge renoveringsarbeten

Hus 24, 26 och hus 22: Det kvarstår för entreprenören att åtgärda besiktningssanmärkningar, främst i entréhallarna. Husen är godkända vid slutbesiktning och slutbesked har erhållits från kommunens byggnadsinspektör. Därmed är första etappen, där tre hus ingår, klar och överlämnad till föreningen vilket innebär att garantitiden startat.

Hus 28: Samtliga balkongplattor är monterade och rivning av fasadplåt pågår på långsidesfasaderna. På baksidan är all fasadplåt borta och asbestsanering kan påbörjas vilket innebär att de gråvita eternitskivorna tas bort. Rördragning (ventilationskanaler) och fönsterbyte på gavlarna är klart. Ena gaveln är färdigisolerad och arbeten med puts och murning startar under februari om vädret tillåter. Alla fönster i källarplanet är bytta.

Hus 30: Rivning av balkongplattor kommer att pågå under februari och en bit in i mars månad.

Nya etableringsytor

Entreprenören och styrelsen har en dialog om lämpliga ytor att ställa material och containrar på, nu när första etappen är överlämnad. Målet är att inom kort flytta bort material och liknande som är placerat kring hus 22.

Markytor kring hus 24, 26 och 22 kommer att städas upp och förberedas inför återställning av mark som sker under våren. Förutom tillbakaplantering av växter innebär återställningen att marken bättras med jord och grässådd där gräsmattor blivit förstörda.

Hälsningar Rose-Marie och Ann, WSP Management

