



Månadsinformation

Brf Fogdetorp

Renovering och energiinstallationer



Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

Nuläge renoveringsarbeten

Hus 24, 26 och hus 22: Det kvarstår för entreprenören att åtgärda vissa besiktningsanmärkningar och felanmälsärenden. Den nya dörrautomatiken på entrédörrarna till hus 22 och 24 har krånglat till och från. Det pågår ett arbete med att utreda orsak och åtgärd.

Hus 28: Asbestsanering av fasaden är klar och nya fönster är monterade på baksidan av huset där nu rördragning med nya ventilationskanaler samt montering av balkongpartier pågår. Puts och murning av gavelfasader är framflyttade tills det blir bättre väder för det.

Hus 30: Rivning av balkongplattor pågår. I mars startar PCB- och asbestsanering vid balkongerna. Vartefter saneringen blir klar monteras de nya balkongplattorna.

Målningsarbeten i cykelrum

Det pågår målningsarbeten i cykelrum hus 25 och besiktning är planerad 11:e mars. Därefter startar målningsarbeten i cykelrum hus 23. Under april månad målas cykelrummet i hus 21. Sedan är alla nio cykelrum färdigställda avseende målningsarbeten.

Ny etableringsyta och ny placering av container för hushållssopor

Entreprenörens material och containrar kommer vartefter att placeras på gräsytan, mellan hus 22 och vägen upp till hus 20, där containern för hushållssopor stått under nästan ett års tid. Containern för hushållssopor är flyttad och står nu på höger sida om vägen in mot hus 20.

