



## Månadsinformation

Brf Fogdetorp

Renovering och energiinstallationer



### Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

#### Nuläge renoveringsarbeten

**Hus 28:** Samtliga utförda arbeten är besiktigade och entreprenören åtgärdar under juli månad de fel som besiktningsmannen noterat som anmärkningar. I början av juli beräknas slutbesked lämnas av kommunens byggnadsinspektör vilket innebär att entreprenören kan montera handtag på balkongdörrarna så att alla boende i huset kan tillträda sina nya balkonger.

**Hus 30:** Under juli pågår putsning av fasaderna på långsidorna och på gavlarna fortsätter murningsarbeten. I början av månaden påbörjas balkonginglasning på husets baksida.

**Hus 20:** Under juli månad fortsätter asbest- och PCB-sanering av fasaderna på långsidorna och nya fasadskivor monteras.

**Hus 25:** Nya balkongplattor monteras och ställningar och plattformar byggs upp runt huset. Befintlig plåt på fasadens långsidor tas bort och asbest och PCB-sanering påbörjas. På gavlarna monteras isolering.

#### Sommarledighet

Vi på WSP är sommarlediga under vecka 29 till och med vecka 32. Brådskande ärenden som har med renoveringsprojektet att göra hänvisas under perioden till entreprenören. Vid mindre brådskande ärenden som kan vänta tills efter vecka 32 kan ni maila till [fogdetorp@front.se](mailto:fogdetorp@front.se).

Entreprenörens projektledning kommer att vara ledig främst under vecka 30 och 32 och då kommer inga arbeten att ske inne i lägenheterna utan endast på fasader på hus 20, 25 och 30.

**Vi önskar er alla en härlig sommar!**

Hälsningar Sandra och Ann, WSP Management

