



Månadsinformation

Brf Fogdetorp

Renovering och energiinstallationer



Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

Fasadrenovering

På hus 24 pågår arbeten med att mura upp med grått tegel på ena gavelfasaden. På långsidorna pågår arbeten med att montera fasadskivor utanpå tilläggsisoleringen. Fönster täcks med plast och snart startar putsarbeten på långsidorna.

På hus 26 är alla utvändiga ventilationskanaler monterade och samtliga fönster, förutom balkongpartier, är utbytta.

Inom kort är alla balkongplattor borttagna på hus 22.

Solcellsinstallationer

Solcellsanläggningar på hus 22, 24, 26 och 30 är nu inkopplade på Telge Nätets distributionsnät. De är driftsatta och producerar nu el till er fastighet.

Helgarbeten

Putsningsarbeten kommer att utföras på hus 24 under vissa kvällar och helger.

Sommarfest - etapp 1

Entreprenören har bjudit in medlemmar som bor i hus 22, 24 och 26 till en sommarfest som kommer att avhållas den 12 juni. Övriga som bor i andra hus kommer att bli inbjudna till en "egen" fest när renoveringsarbetena pågår i etapp 2 (hus 20, 28 och 30) och etapp 3 (hus 21, 23 och 25).

Röda (lediga) dagar

Onsdagar som infaller på röda dagar i kalendern är vi lediga och har inte möjlighet att vara i etableringen för att ta emot er med era frågor mm. Onsdagar som infaller på dag före röd dag slutar vi vid lunch och samma gäller då. Den 5:e juni är en sådan dag så vi kommer inte att vara på plats. Vi önskar er alla en trevlig nationaldag den 6:e juni!

Hälsningar Rose-Marie och Ann, WSP Management

