



Månadsinformation

Brf Fogdetorp

Renovering och energiinstallationer



Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

Nuläge renoveringsarbeten

Hus 24: Nu pågår slutkompletteringar inför slutbesiktningen. Slutbesiktning av fasader, balkonger, fönster/fönsterdörrar och arbeten utförda inne i lägenheterna sker den 24:e och 25:e september. Avetablering av ställningar har påbörjats och under september månad sker återplantering av växter i rabatterna på båda sidor om entrén.

Hus 26: Fasaden är färdigputsad på framsida och baksida. Montering av balkongfronter har startat och inglasning av balkonger startar i september. Ventilationssystemet är injusterat och klart. Montering av fasadtegel på gavlarna pågår.

Hus 22: Balkongplattorna är monterade på baksidan av huset och i det närmaste färdigmonterat även på framsidan. Arbeten med att ta bort eternitskivor pågår på baksidan. I början av september startar arbeten med att byta ut lägenhetsytterdörrarna till nya säkerhetsdörrar.

I mitten av september startar montage av fönster på utsidan av fasaden och under oktober månad sker arbeten med att demontera befintliga fönster och fönsterdörrar i lägenheterna. I början av september startar också arbeten med att byta ut lägenhetsytterdörrarna till nya säkerhetsdörrar.

Hus 28: Medlemmar som bor i huset kommer att bjudas in till ett informationsmöte i oktober där en grov tidplan presenteras tillsammans med annan viktig information kring renoveringsarbetena.

Planerad frånvaro WSP

Onsdagar finns vi från WSP normalt tillgängliga i byggetableringen mellan kl. 14.00-16.00. Under september och oktober är dock Ann sjukskriven på grund av en planerad operation.

Onsdagen den 11:e september är Rose-Marie på utbildning vilket innebär att **ingen av oss är på plats**. Vid frågor kan ni då vända er direkt till entreprenörens platsledning.

Hälsningar Rose-Marie och Ann, WSP Management

