



## Månadsinformation

### Brf Fogdetorp

### Renovering och energiinstallationer



#### Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

#### Nuläge renoveringsarbeten

**Hus 24 och hus 22:** Den nya dörrautomatiken på entrédörrarna till hus 22 och 24 har krånglat till och från. Det pågår ett arbete med att utreda orsak och åtgärd.

**Hus 28:** Fasaden på baksidan av huset är nu färdigisolerad och skivor monteras utanpå isoleringen. På framsidan av huset pågår montering av ventilationskanaler och montering av balkongpartier. Putsarbeten har startat på gavelfasaderna. Invändigt pågår listning av fönster och montering av fönsterbänkar.

**Hus 30:** De gamla balkongplattorna är borta och PCB- och asbestsanering pågår. Vartefter saneringen blir klar monteras de nya balkongplattorna. Rivning av befintliga fasadplåten startar inom kort och pågår under hela april. Byten av lägenhetsytterdörrar pågår.

**Hus 20:** Rivning av balkonger startar i mitten av april.

#### Återplantering växter och återställande av mark

I slutet av april påbörjas återplanteringen av växter vid hus 26 och 22. Därefter utförs markarbeten vartefter, för att återställa gräsytor vid hus 24, 26 och 22.

#### Flytt av växter

I samband med återplanteringen vid de färdigställda husen kommer växterna närmast hus 21, 23 och 25 beskäras, grävas upp och flyttas till en tillfällig jordbädd en bit ifrån husen.

Hälsningar Rose-Marie och Ann, WSP Management

